

**Дорожная карта (план мероприятий)
реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
«Обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»**

№ п/п	Мероприятие	Планируемый результат	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1. Организационно-распорядительный этап				
1.1.	Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта	Издан приказ	До 15 января 2020г	Суслов А.В. директор колледжа Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК
1.2	Разработка Положения о рабочей группе	Разработано Положение	До 20 января 2020г.	Суслов А.В. директор колледжа Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК
1.3	Создание вкладки о реализации проекта на сайте колледжа, поддержание раздела в актуальном состоянии	Создан раздел «Проект «Молодые профессионалы»	До 20 января 2020г.	Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП
2. Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, закупка учебно-лабораторного оборудования, закупка учебно-производственного оборудования, закупка программного и учебно-методического обеспечения				
2.1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Приобретено и установлено учебно-лабораторное оборудование	Февраль-Декабрь 2020	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. Контрактный управляющий

				Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. комендант
2.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Приобретено и установлено учебно-производственное оборудование	Март-Декабрь 2020	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. комендант
2.3	Закупка программного и учебно-методического обеспечения	Приобретено программное обеспечение	Февраль-Декабрь 2020	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. комендант
2.4	Модернизация / ремонт учебных помещений	Отремонтированы помещения учебных мастерских	Февраль-Декабрь 2020	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела

				ИиТПОП Красников Д.А. коммендант Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Саблин С.В. руководитель МЦПК Мартынов К. Ю. мастер п/о
2.5	Брендинг помещений мастерских в соответствии с брендбуком	Помещения учебных мастерских отбрендированы в соответствии с брендбуком	Октябрь- Декабрь 2020	Суслов А.В. директор колледжа Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Саблин С.В. руководитель МЦПК Красников Д.А. коммендант, мастера п/о
3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, ППО и программ ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации ОП				
3.1	Определение перечня ОО, готовых к сетевой форме реализации образовательных программ ПО, ДПО и отдельных дисциплин или профессиональных модулей ОПОП	Перечень ОО, готовых к взаимодействию, Договоры о сетевом взаимодействии, Заявки ОО на прохождение образовательных программ на	Сентябрь- Октябрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО

		портале ДОТ ОГБПОУ РСК		Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
3.2	Составление перечня образовательных программ ПО и ДПО (разделов ОПОП), разработка нормативной документации, необходимой для внедрения современных технологий ЭО и ДОТ по согласованным ОП.	Перечень ОП для внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ: Корректировка Положения о ДОТ ОГБПОУ РСК, Наличие разработанных программ, Дидактических материалов, КТП	Сентябрь- Октябрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
3.3	Размещение материалов образовательных программ на портале дистанционного обучения колледжа. Регистрация заявленных участников и оформление доступа.	На портале ДО размещено 5-7 образовательных программ, Зарегистрированы пробные студенты (слушатели)	Ноябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и

				КО
3.4	Апробация реализации образовательных программ ПО, ДПО, разделов ОПОП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	Ведется пробное обучение по 5-7 программам	Ноябрь-Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и программ ДПО на основе ДЭ				
4.1	Согласование содержания и структуры комплектов документации по оценке качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ с требованиями Ворлдскиллс Россия по приоритетной группе компетенций, ключевыми работодателями и заинтересованными ПОО региона	Согласованные комплекты документов по оценке качества подготовки выпускников по приоритетной группе компетенций	Сентябрь-Ноябрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
4.2	Разработка комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Комплект по 1 компетенции	Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора

	ОПОП, программ ПО и ДПО на основе ДЭ	«Технологии информационного проектирования BIM»		по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
5. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДО (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
5.1	Определение содержания портфеля программ ПО и ДПО наиболее востребованных в экономике региона	Перечень программ согласованный с работодателями, Протокол заседания ОУМО	Октябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
5.2	Разработка ПОП согласованных и включенных в портфель актуальных программ ПО и ДПО, размещение учебно-	Разработаны программы по 2 направлениям,	Октябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК

	методических комплексов на портале дистанционного образования колледжа	Размещены на портале ДОТ колледжа		Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
6.1	Согласование перечня специальностей и профессий для разработки программ профессиональной переподготовки и ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Перечень программ, Протокол заседания ОУМО (решения)	Март- Сентябрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
6.2	Разработка программ профессиональной переподготовки и ПК педагогических	Разработанные программы по 2	Сентябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора

	кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	направлениям		по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
6.3	Апробация программ профессиональной переподготовки и ПК педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения на педагогических работниках ПОО региона	Заключены договора на обучение на педагогических работников ПОО региона	Сентябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
7. Организация повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ				
7.1	Определение потребности в повышении	Определен и	Июнь-Сентябрь	Борисова Л.Е.

	квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и их сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	составлен список сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и их сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	2020	заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Саблин С.В. руководитель МЦПК
7.2	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Прошли обучение на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ 11 мастеров п/о и преподавателей	Сентябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Саблин С.В. руководитель МЦПК
8. Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
8.1	Подготовка документации для подачи заявки на аккредитацию мастерских для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.	Подано заявление на аккредитацию ЦПДЭ	Сентябрь- Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Саблин С.В. руководитель МЦПК
8.2	Аккредитация мастерских, материально-техническое оснащение которых соответствует требованиям Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.	Аккредитованы Мастерские как ЦПДЭ	Декабрь 2020	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Саблин С.В. руководитель МЦПК

Директор колледжа



А.В. Суслов