

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА

ПРИКАЗ

10 января 2020 год

г. Рязань

№ 10

«О создании рабочей группы по реализации мероприятия
«Государственная поддержка образовательных организаций
в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы»

На основании решения Конкурсной комиссии Министерства Просвещения Российской Федерации на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» об определении победителей Конкурсного отбора (получателей грантов) Протокол №3/2019 от 21.11.2019г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (Приложение 1)
2. Утвердить дорожную карту по реализации проекта (Приложение 2).
3. Заместителю директора по УПР и РНК Борисовой Л.Е. разработать положение о рабочей группе до 20 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор колледжа



А.В. Суслов

Приложение 1
к Приказу от 10.01.2020 г. № 10

№ п/п	Функциональные обязанности	Ф.И.О. должность
1.	Руководитель рабочей группы по реализации проекта	Суслов А.В. директор колледжа
2.	Заместитель руководителя рабочей группы по реализации проекта	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК
3.	Обновление и модернизация материально технической базы колледжа приоритетной группе компетенций	
	3.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. Контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. коммендант
	3.2. Закупка учебно-производственного оборудования	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. Контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. коммендант
	3.3. Закупка программного и учебно-методического обеспечения	Суслов А.В. директор колледжа, Колединова Н.С. Контрактный управляющий Трифонов А.С. начальник отдела ИиТПОП Красников Д.А. коммендант
	3.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	
	3.5. Брендирование помещений мастерских в соответствии с брендбуком	Суслов А.В. директор колледжа Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Саблин С.В. руководитель МЦПК Красников Д.А. коммендант,

		мастера п/о
4.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, ППО и программ ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации ОП	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
5.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и программ ДПО на основе ДЭ	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
6.	Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДО (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК
7.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Нестерова Н.В. заведующий отделением ПКР и ДПО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО Саблин С.В. руководитель МЦПК

8.	Организация повышения квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Саблин С.В. руководитель МЦПК
9.	Информационно-методическая поддержка	Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО Рогачкова Е.А. Начальник отдела методической работы и КО
10.	Разработка-нормативно правовых актов	Суслов А.В. директор колледжа Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Кузнецова О.В. заместитель директора по УМР и КО
11.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)	Борисова Л.Е. заместитель директора по УПР и РНК Саблин С.В. руководитель МЦПК